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RESUMO 
Atualmente, mesmo com tantas alternativas disponíveis de controle de projetes, muitas 
empresas ainda estão perdendo tempo, dinheiro e mercado, com produtos e serviços que 
não alcançam o sucesso e a aprovação esperada. Geralmente esse insucesso e 
desaprovação acontecem porque as empresas lançam produtos ou serviços que não 
atendem as necessidades de seus clientes, e também por apostarem em projetes com 
problemas de definição. Para evitar esses problemas, as empresas deveriam adotar 
sistemas de gestão de projetes, como por exemplo, o descrito no PMBOK 2000. O PMBOK 
2000 serve de referência para o gerenciamento de projetes, contendo informações úteis 
para todas as áreas de conhecimento envolvidas no projeto. Dentre essas áreas de 
conhecimento estão a gestão do escopo e gestão da qualidade. A gestão da qualidade, é 
uma área de conhecimento que, aliada a gestão do escopo, auxilia no sucesso do projeto, 
pois disponibiliza ferramentas para desenvolvimento e controle dos mesmos. Esta 
monografia foi elaborada com o intuito de propor utilizações de ferramentas da qualidade 
para ajudar na definição e gestão do escopo em projetes. O desenvolvimento da monografia 
foi feito através de pesquisas na área de gestão do escopo e de algumas ferramentas da 
qualidade, e como resultado desse estudo, foi feita uma proposta de utilização dessas 
ferramentas em cada processo de gestão do escopo. Finalizando o trabalho foi efetuado um 
estudo de caso aplicando as ferramentas nos pontos fracos que ocorreram durante a gestão 
de escopo de um projeto. 
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1. INTRODUÇÃO 
1.1 Conhecimento do Problema 
Com a competitividade existente no mundo globalizado é importante que as 
empresas tenham seus produtos e serviços bem aceitos no mercado, o que não 
ocorre com alguns projetos lançados por diferentes empresas. 
Este é um problema comum na empresa apresentada como estudo de caso. 
Nesta, alguns projetos não têm o sucesso e a aprovação esperada, e há projetos 
que tem uma alta expectativa de sucesso e acabam nem sendo lançados por 
problemas de definição, gerando um grande prejuízo financeiro. Esses problemas 
têm como causa principal a deficiência na definição e gestão de seu escopo. Muitos 
projetos que não têm um escopo bem definido e controlado, geralmente atrasam e 
ainda podem gerar produtos não desejados pelos clientes. 
Para que as empresas lancem projetos com maior aceitação, é de maior 
relevância que seja feita uma boa gestão do escopo aliada às ferramentas da 
qualidade, que proporcionará à criação de produtos mais comprometidos com a 
satisfação do cliente. 
1.2 Tema da Monografia 
A qualidade na definição e gestão do escopo na área de TI de empresa 
bancária. 
1.3 Objetivo 
Identificar algumas ferramentas da qualidade que podem auxiliar uma boa 
definição e gestão do escopo de projetos. 
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1.4 Objetivos Específicos 
• Pesquisar algumas ferramentas da qualidade; 
• Analisar como as ferramentas podem ser úteis na gestão do escopo; 
• Propor usos dessas ferramentas na definição e gestão do escopo na 
área de TI. 
1.5 Metodologia 
Estudo de caso de um projeto realizado na área de TI de um banco. 
1.6 Tipo de Pesquisa 
• Pesquisa bibliográfica sobre gestão do escopo; 
• Pesquisa bibliográfica sobre gestão e ferramentas da qualidade. 
1.7 Apresentação das informações 
No capítulo 1 dessa monografia procurou-se apresentar o problema que 
motivou o estudo. No capítulo 2 será apresentada a fundamentação teórica da gestão 
do escopo, apresentando sua definição, necessidades e entregas; apresentaremos 
também a fundamentação teórica da gestão da qualidade, apresentando algumas 
ferramentas existentes para o controle da qualidade. No capítulo 3 apresentaremos 
a proposta de emprego de algumas ferramentas da qualidade para melhorar a 
definição do escopo. No capítulo 4 apresentaremos o estudo de caso com sugestão 
de aplicação das ferramentas. No capítulo 5, conclusão da monografia. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
2.1 Projetos 
Projetos permeiam todas as organizações, pois são instrumentos 
fundamentais para qualquer a)iVidade de mudança e geração de produtos e 
serviços. 
Segundo o PMBOK (PMI, 2000, p. 4), projetos são implementados para que 
o plano estratégico de uma organização seja cumprido. Um projeto é um esforço 
temporário realizado para criar um produto ou serviço único. Todos os projetos têm 
essas duas características: 
• Temporários: todo projeto tem um início e um fim definidos. 
• Único: significa que o produto ou serviço é diferente de todos os outros 
anteriormente realizados. 
Os projetos podem ser realizados por uma única pessoa ou por milhares. 
O grande desafio dos projetos é fazer com que eles sejam realizados com 
sucesso, ou seja, que o projeto atinja os objetivos propostos, satisfaça a 
necessidade de todos os stakeholders, termine dentro das restrições de tempo e 
custo, e que produzam produtos com qualidade. 
2. 1. 1 Gerenciamento de Projetos 
Nas últimas décadas, as empresas têm enfrentado muito dinamismo em 
suas relações intra e inter empresariais, as empresas passaram a ser reconhecidas 
por sua flexibilidade, capacidade de atender a seus clientes e por seu 
profissionalismo. Por isso, a utilização do gerenciamento de projetos como meio pelo 
qual as organizações poderiam alcançar seus objetivos teve um crescimento muito 
rápido, principalmente nos últimos anos. 
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Segundo MEREDITH JR (2003, p. 1 ), o gerenciamento de projetes tornou-se 
emergente por causa das características da nossa sociedade de virada do século à 
procura do desenvolvimento de novos métodos de gestão. 
O gerenciamento de projetes disponibiliza às empresas poderosas 
ferramentas que aperfeiçoam suas habilidades em planejar, implementar e controlar 
suas atividades, bem como a maneira como elas utilizam seu pessoal e os recursos. 
Segundo o PMBOK (PMI, 2000, p. 6), o gerenciamento de projetes é 
realizado com o uso de processos, tais como: iniciar, planejar, executar, controlar e 
encerrar. Existem 9 áreas de conhecimento abordadas pelo gerenciamento de 
projetes, nas quais são descritos os conhecimentos e práticas relacionadas ao 
gerenciamento de projetes com base nos processos que o compõe. Entre essas 
áreas de conhecimento estão o Gerenciamento do Escopo e Gerenciamento da 
Qualidade do projeto que serão abordadas nessa monografia. 
O gerenciamento do escopo do projeto descreve os processos necessários 
para assegurar que o projeto inclua todas as atividades necessárias, e somente as 
atividades necessárias, para que seja finalizado com sucesso. Consiste na iniciação 
do planejamento do escopo, na definição do escopo, na verificação do escopo e no 
controle das alterações do escopo. 
O gerenciamento da qualidade do projeto descreve os processos 
necessários para assegurar que o projeto satisfaça as necessidades para as quais 
foi criado, consiste no planejamento da qualidade, na garantia da qualidade e no 
controle da qualidade. 
2.2 Gestão do Escopo 
Segundo KERZNER (2005, p. 377), as responsabilidades mais importantes 
de um gerente de projetes são planejamento, integração e planos de execução. 
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O gerente de projetas é a peça chave para o sucesso no planejamento do 
projeto, e deve ser envolvido desde a concepção do projeto até a sua execução. O 
planejamento é um processo contínuo de tomada de decisões. 
Um dos objetivos do planejamento de projetas é definir completamente todo 
o trabalho necessário, através de documentação, de forma que isso seja legível e 
identificável por cada participante do projeto. 
Existem quatro razões básicas para o planejamento de projetas: 
• eliminar e reduzir incertezas; 
• aumentar a eficiência operacional; 
• obter uma melhor compreensão dos objetivos; 
• prover uma base para monitoração e controle do trabalho (realizado). 
O planejamento determina o que é necessário ser feito, por quem e quando. 
Existem nove principais componentes da fase de planejamento: 
• Objetivo: uma meta, um alvo ou quota para ser alcançado em um 
determinado tempo; 
• Programa: a estratégia a ser seguida e as principais ações a serem 
tomadas a fim de se alcançar ou exceder objetivos; 
• Agenda: um plano mostrando quando as atividades individuais ou em 
grupo serão iniciadas ou completadas; 
• Orçamento (Budget): são definidos os recursos financeiros requeridos 
para se atingir os objetivos; 
• Previsão: uma projeção do que irá acontecer em determinado tempo; 
• Organização: define o número e tipos de funções, com seus deveres e 
responsabilidades; 
• Política: um guia geral para tomada de decisões e ações individuais; 
• Procedimento: um método detalhado para se executar a política; 
• Padrão: um nível de performance, individual ou de grupo, definida como 
adequada ou aceitável. 
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Definir o escopo é, talvez, a parte mais importante do processo de definição 
e planejamento antecipado. 
Para TENSTEP (2005) a finalidade de definir o escopo é descrever e obter 
um acordo sobre os limites lógicos de seu projeto. As declarações do escopo são 
utilizadas para definir o que está dentro e fora dos limites do projeto. Quanto mais 
aspectos do escopo puderem ser identificados e definidos, melhor será o seu 
projeto. 
Segundo CAVALIERI (2003, p. 17) "o gerenciamento do escopo do projeto 
abrange os processos de gerenciamento requeridos para que tenhamos a certeza 
de que a equipe do projeto realizará todo e somente o trabalho necessário para que 
o projeto seja bem-sucedido". 
Segundo o PMBOK (PMI, 2000, p. 51) o gerenciamento do escopo está 
divido em 5 processos: 
1. Iniciação: autorização do projeto ou da fase; 
2. Planejamento do escopo: elaboração de uma declaração do escopo por 
escrito que servirá de base para decisões futuras do projeto; 
3. Definição do escopo: subdivisão dos resultados principais que se espera 
alcançar com o projeto; 
4. Verificação do escopo: formalização da aceitação do escopo do projeto; 
5. Sistema de controle de alterações do escopo: controle das alterações do 
escopo. 
Estes processos interagem com outras áreas de conhecimento e cada 
processo ocorre pelo menos uma vez em cada fase do projeto. 
É importante diferenciar escopo do produto com o de projeto. Escopo do 
produto está relacionado ao conjunto de características e funções que o produto ou 
serviço final devem possuir. Escopo do projeto é todo o trabalho que deve ser 
realizado para gerar o produto com as características e funções especificadas. 
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A conclusão do escopo do projeto é medida em relação ao plano do projeto, 
e a conclusão d? escopo do produto é medida em relação aos requisitos do produto. 
Os processos de gestão de escopo que serão descritas a seguir, seguem a 
abordagem do PMBOK 2000, que por ser um referencial nacional e internacional de 
gerenciamento de projeto, têm os processos de gerenciamento do escopo descritas 
em fases, auxiliando o gerente de projetos a melhor definir, planejar, verificar e 
controlar o escopo. Alguns autores, que possuem publicações que abordam o tema, 
também foram estudados e citados, mas por estes não tratarem o assunto com 
tantos detalhes, a fundamentação teórica tem como base principal o PMBOK 2000. 
Os processos e fases previstos estão descritos abaixo: 
2.2.1 Iniciação 
Processo que formalmente reconhece que um novo projeto ou fase existe. A 
iniciação liga o projeto aos demais trabalhos realizados pela organização. A 
iniciação decorre de uma necessidade de mercado, uma necessidade de negócio, 
uma solicitação de cliente, um avanço tecnológico ou uma exigência legal. 
Segundo KERZNER (2005, p. 383), nessa fase inicial, são incluídas 
atividade de brainstorming e o senso-comum, e envolvem dois fatores críticos: (1) 
identificar e definir o problema; (2) identificar e definir potenciais soluções. 
O PMBOK (PMI, 2000, p. 53) define os seguintes dados para o processo de 
iniciação: 
2.2.1.1 Dados Necessários para a Iniciação 
• Descrição do produto: documentação com as características do produto 
ou serviço para o qual o projeto foi criado que também deve documentar 
a relação entre o produto ou serviço com as necessidades de negócio; 
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• Plano estratégico: utilizado na tomada de decisão na seleção do projeto, 
pois este deve estar de acordo com os objetivos estratégicos da 
organização; 
• Critérios para a seleção de projetos: Baseado em interesses da empresa 
como retorno financeiro, fatia de mercado, etc.; 
• Informações históricas: Baseado em informações sobre resultados de 
decisões de projetos anteriores. 
Para GASNIER (2003, p. 45) a descrição do projeto é um conciso enunciado 
da missão do projeto, que visa estabelecer consenso entre os stakeholders sobre o 
propósito do mesmo. Por se tratar de um instrumento de venda do projeto, uma 
argumentação mercadológica é fundamental. 
2.2.1.2 Ferramentas e Técnicas Utilizadas na Iniciação 
Métodos de seleção do projeto: envolve medir o valor ou a atratividade para 
o proprietário do projeto. São divididos em: métodos de medição dos benefícios e 
métodos de otimização restrita. 
Opinião especializada: requisitada para avaliar os dados necessários à 
realização desse processo, pode ser solicitada a opinião de consultores, clientes, 
grupos de indústria etc. 
2.2.1.3 Resultados da Iniciação 
• Plano sumário do projeto ou Project Charter. é um documento que 
autoriza o projeto formalmente e inclui a necessidade comercial do 
projeto e a descrição do produto; 
• Gerente identificado/designado para o projeto: deve ser designado o 
mais cedo possível; 
• Restrições: descrever todos os fatores que limitam as opções da equipe 
de projeto; 
• Premissas: são fatores que para fins de planejamento são considerados 
verdadeiros. As premissas afetam todo o planejamento do projeto, por 
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isso são identificadas, documentadas e validadas pela equipe de projeto. 
As premissas podem envolver um certo grau de risco. 
Segundo GASNIER (2003, p. 44), o Project Charter deve sintetizar as 
principais informações do projeto em questão, apresentando a idéia geral e os 
argumentos qualitativos e quantitativos de sua viabilidade técnica e econômica. 
Trata-se de um instrumento que transmite uma importante mensagem, cuja 
finalidade reside na venda do projeto aos stakeholders, e portanto, é uma atividade 
crítica no processo de iniciação, que requer toda a atenção daquele que é 
responsável pela sua elaboração e apresentação. 
O propósito deste documento é a comunicação entre as partes, através de 
uma mensagem clara que assegura aos 'patrocinadores um adequado nível de 
compreensão de suas expectativas por parte dos responsáveis pela realização do 
projeto e que, também, servirá para focalizar e estruturar as futuras ações dos 
membros de sua equipe de implantação. 
Segundo KERZNER (2005, p. 430), o conceito original do Project Charter 
era documentar a autoridade e a responsabilidade do gerente de projeto. Esse 
conceito foi sendo modificado e hoje o Project Charter transformou-se em um 
documento interno que reconhece e comunica o escopo aprovado do projeto aos 
gerentes funcionais, aos de linha, e ao seu pessoal. Por esse enfoque, o Project 
Charter estabelece tanto as responsabilidades do gerente de projeto quanto as dos 
gerentes funcionais, de linha e de equipe. 
KERZNER (2005, p. 431 ), diz que para muitas empresas o Project Charter é 
convertido em um documento bastante detalhado contendo: 
1. Declaração do escopo 





• Plano de gastos 
2. O plano de gerenciamento 
• Requisitos de recursos e carga horária 
• Currículo do pessoal chave 
• Relações organizacionais e de estrutura 
• Matriz de responsabilidade 
• Apoio necessário de outras organizações 
2.2.2 Planejamento do Escopo 
Segundo PMBOK (PMI, 2000, p. 55), o planejamento do escopo é a 
elaboração e documentação progressiva do trabalho do projeto que irá gerar o 
produto do projeto. O resultado do planejamento do escopo é a descrição do escopo 
e o plano de gerenciamento do escopo. 
Para KERZNER (2005, p. 426), o que diferencia um bom gerente de projeto 
de um ruim é o planejamento. O planejamento envolve o desenvolvimento dos 
cronogramas, de um orçamento, da administração do projeto e do gerenciamento de 
conflitos. 
2.2.2.1 Dados Necessários para o Planejamento do Escopo 
• Descrição do produto; 




2.2.2.2 Ferramentas e Técnicas Utilizadas no Planejamento do Escopo 
• Análise do produto: refere-se ao desenvolvimento de uma melhor 
compreensão sobre o produto do projeto. 
• Análise de custo/benefício: estimativa dos custos tangíveis e não-
tangíveis e dos benefícios do produto e do projeto. Utilizam-se 
indicadores financeiros para medir a atratividade das alternativas. 
• Identificação das alternativas: qualquer técnica para gerar diversas 
abordagens do projeto. A mais comum é o brainstorming. 
• Opinião especializada. 
2.2.2.3 Resultados do Planejamento do Escopo 
• Declaração do escopo: é uma base documentada que serve para que 
todos os stakeholders compreendam o escopo do projeto. A declaração 
do escopo pode sofrer modificações ao longo do projeto para que as 
alterações que foram aprovadas sejam refletidas. Alguns documentos 
são necessários na declaração do escopo, que são: 
---7 A justificativa para execução do projeto contendo a necessidade 
comercial do projeto, e a justificativa que servirá para escolhas 
futuras; 
---7 O produto do projeto contendo breve resumo da descrição do 
produto do projeto; 
---7 Os resultados principais do projeto contendo uma lista dos 
subprodutos que sendo completados marcam a conclusão do projeto; 
---7 Objetivo do projeto que contêm os critérios quantificáveis que 
indicarão se o projeto foi concluído com sucesso. É desejável que 
estejam referenciados o custo, o cronograma e as medições de 
qualidade. 
• Detalhes auxiliares: são documentos auxiliares para uso em outros 
processos do gerenciamento de projetas. Possuem a documentação de 
todas as restrições e premissas identificadas. 
• Plano de gerenciamento do escopo: documento que descreve como o 
escopo do projeto será gerenciado e como as alterações do escopo 
serão integradas ao projeto. 
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Para GASNIER (2003, p. 45), estabelecer os objetivos de um projeto 
significa determinar a situação final e os produtos esperados. Os objetivos 
complementam a argumentação da descrição, tornando a proposta mais clara e 
tangível. 
Para KERZNER (2005, p. 387), o gerenciamento de projeto de sucesso deve 
compreender os objetivos do projeto. Os objetivos são geralmente dependentes e 
inter-relacionados. Alguns problemas são típicos no desenvolvimento dos objetivos, 
entre eles: 
• Metas e objetivos do projeto não estão de acordo para todas as partes; 
• Tempo insuficiente para definir os objetivos; 
• Os objetivos não foram adequadamente quantificados; 
• Os objetivos não foram suficientemente documentados. 
2.2.3 Definição do Escopo 
Segundo PMBOK (PMI, 2000, p. 57), definição do escopo envolve a 
decomposição das principais entregas do projeto em elementos menores, mais 
facilmente gerenciáveis, para que se tenha uma exatidão nas estimativas de custo, 
tempo e recurso, e facilitar a definição das responsabilidades. 
2.2.3.1 Dados Necessários para Definição do Escopo 
• Declaração do escopo; 
• Restrições; 
• Premissas; 
• Outros resultados do planejamento: os resultados de outras áreas de 
conhecimento devem ser avaliados para identificar possíveis impactos 
no escopo; 
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• Informações históricas: Informações sobre projetos executados 
anteriormente podem ser de grande ajuda na definição do escopo. 
2.2.3.2 Ferramentas e Técnicas Utilizadas na Definição do Escopo 
• Modelos de estrutura analítica do trabalho (WBS): WBS de projetos 
anteriores podem ser utilizadas como base; 
• Decomposição: refere-se a subdivisão das atividades do projeto em 
componentes menores, mais facilmente gerenciáveis, dando suporte 
para o planejamento, a execução, o controle e o encerramento do 
projeto. 
A decomposição deve ser feita levando-se em conta as estimativas 
adequadas de custo e duração de cada atividade. 
Segundo KERZNER (2005, p. 396), "o trabalho deve ser estruturado em 
elementos menores de maneira que sejam: controláveis, integráveis, independentes 
e mensuráveis". 
2.2.3.3 Resultados da Definição do Escopo 
• Estrutura analítica do trabalho (WBS): é um agrupamento de todos os 
componentes do projeto, define o escopo total do projeto. Qualquer 
atividade que não esteja incluída na WBS, está fora do projeto. Cada 
nível representa uma descrição detalhada dos resultados principais do 
projeto. Os itens que estão no nível inferior da WBS são chamados de 
pacotes de trabalho. Outras estruturas de decomposição podem ser 
utilizadas, entre elas: 
~ WBS Contratual (CWBS): utilizada para definir o nível de 
informações que o fornecedor proporcionará ao comprador; 
~ Estrutura analítica organizacional (OBS): utilizada para mostrar quais 
componentes do trabalho foram atribuídos para qual unidade da 
organização; 
~ Estrutura analítica de recursos (RBS): é uma variação da OBS e é 
geralmente utilizada quando os componentes do trabalho são 
atribuídos a indivíduos. 
• Atualizações da declaração do escopo: são todas as modificações feitas 
na declaração do escopo. 
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Segundo DINSMORE (1992, p. 39), para os projetas serem planejados e 
controlados, devem ser divididos em tarefas. Estas precisam ter dimensões 
suficientes para poderem ser realizados pelas pessoas a que são atribuídas, porém, 
não tão pequenas a ponto de se tornarem detalhes de menor importância. A WBS 
(work breakdown structure) é uma forma hierárquica para divisão dos projetas em 
atividades mensuráveis e controláveis. Na estrutura analítica, as atividades são 
subdivididas em níveis que as pessoas possam controlar. 
O menor nível do trabalho subdividido deve ser suficientemente pequeno 
para permitir controle e visibilidade adequados, sem criar uma carga administrativa 
de difícil controle. Os pacotes de trabalho são tarefas a serem desempenhadas 
dentro da estrutura analítica. Elas podem se caracterizar por documentos, 
subprojetos, equipamentos, materiais ou serviços a serem realizados. 
Para GASNIER (2003, p. 57), a WBS é uma aplicação prática do princípio 
analítico de Descartes: decomponha um problema complexo em pequenos 
problemas mais simples, fáceis de serem resolvidos. Então, administre os pequenos 
problemas progressivamente em direção à solução do todo, e finalmente, sintetize o 
conjunto com uma integração lógica. 
GASNIER (2003, p. 63) ainda propõe que para se preparar a WBS, seja 
utilizada a metodologia abaixo (Tabela 1 ), denominada estratégia do contorno 
(outline). 
Segundo KERZNER (2005, p. 388), nessa fase pode ser utilizado o SOW 
(Statement of Work). O SOW é uma descrição narrativa do trabalho a ser realizado. 
O documento deve incluir os objetivos do projeto, a descrição do trabalho, as 
restrições se existirem, as especificações e o cronograma. Esse cronograma pode 
ser simplificado, contendo apenas: data de início, data de término, alguns marcos 
importantes e algumas descrições importantes. Como a WBS é a quebra das 
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atividades de trabalho em elementos menores, pode existir uma SOW para cada 
pacote de trabalho da WBS. 
TABELA 1- METODOLOGIA PARA CONFECÇÃO DAWBS 
1. Lista de atividades 
1.1 Relacionar todas as etapas do projeto 
1.2 Relacionar as atividades de cada etapa 
1.3 Detalhar as tarefas de cada atividade 
1.4 Identificar os marcos (milestones) 
2. Amarração lógica 
2.1 Identificar uma referência para cada elemento da atividade 
2.2 Identificar, através das referências acima, as dependências entre as 
atividades 
3. Análise crítica 
3.1 Teste de suficiência: Faltam elementos na lógica? 
3.2 Teste de necessidade: Sobram elementos na lógica? 
3.3 Teste de consistência: Executando todas as atividades alcançamos os 
objetivos estabelecidos? 
3.4 Teste de clareza: Pessoas envolvidas que não participaram de sua 
elaboração conseguirão compreender a lógica? 
4. Programação 
4.1 Estimar a duração de cada atividade do nível mais baixo 
4.2 Relacionar os recursos necessários em cada atividade 
4.3 Determinar a data de início do projeto 
4.4 Determinar as datas de início e termino de todas as atividades, 
considerando as dependências e os recursos. 
5. Orçamento 
5.1 Estimar os custos de cada recurso e de cada atividade 
5.2 Otimizar a programação, nivelando recursos e adiantamento ou atrasando 
atividades. 
5.3 Elaborar fluxo de caixa 
19 
2.2.4 Verificação do Escopo 
Segundo PMBOK (PMI, 2000, p. 61), a verificação do escopo é o processo 
no qual se obtém a aceitação formal do escopo do projeto pelos stakeholders. Para 
isso é necessário que seja feita a revisão dos resultados principais e dos trabalhos, 
assegurando que todos tenham sido identificados de maneira correta. 
Algumas confusões ocorrem quando se fala em verificação do escopo e o 
processo de controle de qualidade, pois ambos podem utilizar a mesma técnica de 
inspeção. A finalidade da verificação do escopo é relacionada com a aceitação do 
trabalho realizado, enquanto o controle de qualidade ocorre com o objetivo de 
verificar quanto dos deliverables do trabalho atendem aos padrões de qualidade 
exigidos pelo projeto. 
2. 2.4. 1 Dados Necessários para a Verificação do Escopo 
• Resultados do trabalho: verificar se os resultados dos principais 
trabalhos foram totalmente ou parcialmente atingidos; 
• Documentação do produto: são os documentos gerados para descrever 
os produtos do projeto (planos, especificações, documentação técnica, 
etc.) estes devem estar disponíveis para revisão; 
• Estrutura analítica do trabalho (WBS); 
• Declaração do escopo; 
• Plano do projeto: é um documento formal utilizado para administrar a 
execução do projeto. O plano do projeto é composto de vários 
documentos, entre eles: 
~ plano sumário do projeto; 
~ descrição da estratégia utilizada no gerenciamento do projeto; 
~ declaração do escopo (objetivos e resultados esperados); 
~ WBS; 
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-7 estimativas de custo, cronograma e atribuições de responsabilidades 
para cada nível da WBS; 
-7 marcos principais; 
-7 plano de gerenciamento de riscos (restrições, premissas, 
contingência e plano de respostas ao risco); 
-7 plano de gerenciamento do cronograma; 
-7 plano de gerenciamento da qualidade; 
-7 plano de gerenciamento da formação da equipe; 
-7 plano de gerenciamento das comunicações. 
2.2.4.2 Ferramentas e Técnicas Utilizadas na Verificação do Escopo 
• lnspeção: inclui atividades de medição, exames, testes, rev1soes e 
auditoria para determinar se os resultados satisfazem os requisitos. 
2.2.4.3 Resultados da Verificação do Escopo 
• Aceitação formal: documento comprovando a aceitação do produto da 
fase do projeto ou dos resultados principais, pelos stakeholders, 
principalmente o patrocinador e cliente do produto. 
2.2.5 Controle de Alterações do Escopo 
Segundo GASNIER (2003, p. 124), o controle de alterações do escopo é o 
processo de avaliação e revisão do escopo, devido à alter2ação de necessidades e 
premissas. Freqüentemente, esta mudança implica em um impacto negativo no 
progresso do projeto, pois de outra forma, a proposta já teria sido contemplada no 
planejamento original. Estas propostas de ações corretivas precisam ser submetidas 
e aprovadas pelos patrocinadores do projeto. 
Segundo PMBOK (PMI, 2000, p. 62), o controle de alterações do escopo 
refere-se a assegurar que haja concordância das alterações pelos envolvidos no 
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projeto, determinar que houve uma alteração e administrar as alterações que 
ocorrerem. As alterações de~em estar integradas com os outros processos do 
projeto, como cronograma, controle de custos, controle de qualidade etc. 
2.2.5.1 Dados Necessários para o Controle de Alterações do Escopo 
• Estrutura analítica do trabalho (WBS); 
• Relatório de desempenho: é um relatório contendo informações de 
desempenho do escopo, como informações de resultados atingidos ou 
não. Apontam informações de necessidade de substituição de recursos; 
• Solicitação de alterações: as solicitações de alterações podem ser; 
verbais ou por escrito; diretas ou indiretas; internas ou externas; 
impostas por leis ou opcionais. Muitas são as causas que propiciam as 
solicitações de alterações, podendo ocorrer através de eventos externos, 
erro ou omissão na definição do escopo do produto ou projeto, 
implantação de um plano de contingência etc.; 
• Plano de gerenciamento do escopo. 
2.2.5.2 Ferramentas e Técnicas Utilizadas no Controle de Alterações do Escopo 
• Sistema de controle de alterações do escopo: define os procedimentos 
através dos quais o escopo do projeto pode ser alterado. São definidos 
os documentos, sistemas de acompanhamento e níveis de aprovação 
necessários para a autorização das alterações. Esse sistema de 
alterações deve estar integrado ao controle integrado de alterações que 
é assegurar que haja concordância da alteração, determinar e 
administrar as alterações quando elas ocorrerem. 
• Medição do desempenho: existem algumas técnicas de medição de 
desempenho que auxiliam na avaliação de quaisquer desvios que 
ocorram no projeto, dentre elas: revisão de desempenho, análise de 
desvios, análise de tendências, análise do valor do trabalho realizado 
etc. A identificação do que está causando o desvio, requer ou não uma 
ação corretiva que são partes importantes do controle de alteração do 
escopo. 
• Planejamento adicional: ocorrem quando o projeto não decorre 
exatamente como o planejado. 
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2.2.5.3 Resultados do Controle de Alterações do Escopo 
• Alterações do escopo: refere-se a qualquer modificação efetuada no 
escopo do projeto, mediante concordância e refletidas na WBS 
aprovada. São necessários ajustes de custo, duração, qualidade e 
demais objetivos do projeto. As alterações devem ser inseridas no 
processo de planejamento, documentadas e comunicadas aos 
stakeholders; 
• Ação corretiva: qualquer ação executada para garantir que o 
desempenho do projeto esteja de acordo com o plano do projeto; 
• Lições aprendidas: causas dos desvios, ações corretivas e outras lições 
aprendidas devem ser documentadas para produzir um banco de dados 
com o histórico do projeto e que este possa ser utilizado como referência 
por outros projetas da organização; 
• Base de referência ajustada: atualização da base de referência onde 
esteja refletida a alteração aprovada e executada. 
Segundo GASNIER (2003, p. 124), vários aspectos devem ser avaliados na 
decisão de alteração do escopo. Alguns desses aspectos são: 
1. Proposta executiva; 
2. Aprovações requeridas (adicionam/excluem); 
3. Quantidade de recursos humanos; 
4. Competências requeridas (aumentam/diminuem); 
5. Mudança na seqüência das atividades; 
6. Moral da equipe; 
7. Plano de comunicação; 
8. Retrabalho; 
9. Capital imobilizado (aumenta/diminui); 
1 O. Penalidades e multas; 
11. Riscos do projeto (aumentam/diminuem); 
12. Oportunidades (aumentam/diminuem); 
13. Alterações contratuais; 
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14. Alterações nas garantias; 
15. Fornecedores (aumentam/diminuem); 
16. Alteração nos pedidos de compras; 
17. Procedimento de encerramento; 
18. Controle de qualidade; 
19. Exigências legais; 
20. Restrições ambientais. 
Segundo TENSTEP (2005), somente o patrocinador do projeto pode 
autorizar mudanças de escopo e não os usuários e clientes. Uma vantagem em 
deixar que o patrocinador decida sobre a mudança é que ele geralmente dirá não 
para os pedidos, a menos que a mudança seja de extrema relevância para o projeto. 
O patrocinador é geralmente alguém que ocupa posição elevada nas organizações e 
ele não deseja colocar em riso o andamento do projeto com mudanças pequenas. 
2.3 Gestão da Qualidade 
O objetivo mais importante dessa área de conhecimento é garantir que o 
projeto será concluído dentro da qualidade desejada, que é ser entregue em 
conformidade aos requisitos e especificações e que satisfaça às necessidades de 
todos os envolvidos. Essa abordagem é baseada na premissa de que o gerente de 
projeto deve levantar com detalhes as necessidades e expectativas dos usuários em 
relação ao projeto, especificá-las formalmente e, após validá-las com os clientes, 
deve comprometer-se em entregar tudo aquilo que foi especificado. 
Segundo BROCKA (1994, p. 3), "gerenciamento da qualidade é uma filosofia 
que tem por finalidade melhorar continuamente a produtividade em cada nível de 
operação e em cada área funcional de uma organização, utilizando todos os 
recursos financeiros e humanos disponíveis". 
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Segundo o PMBOK (PMI, 2000, p. 95), o gerenciamento da qualidade do 
projeto inclui os processos necessários para assegurar que o projeto satisfaça às 
necessidades para as quais foi criado. Para isso deve ser feito: 
• Planejamento da qualidade - identificação dos padrões de qualidade 
relevantes para o projeto e determinação de como atender os padrões; 
• Garantia da qualidade - avaliação regular do desempenho geral do 
projeto para gerar confiança no sucesso do projeto em alcançar os 
padrões relevantes de qualidade; 
• Controle de qualidade - monitoração dos resultados específicos do 
projeto a fim de determinar se esses resultados estão de acordo com os 
padrões relevantes de qualidade, e identificação de maneiras para 
eliminar as causas de um desempenho insatisfatório. 
O gerenciamento da qualidade do projeto deve atender tanto ao 
gerenciamento do projeto quanto ao do produto do projeto. 
Nos últimos anos, as empresas vêem cada vez mais se preocupando com a 
qualidade e, conseqüentemente, com a gestão da qualidade. Muitos são os motivos 
dessa mudança comportamental, dentre elas podemos destacar: 
• demanda dos clientes; 
• necessidade de reduzir custos; 
• concorrência. 
2.3.1 Definição da Qualidade 
O conceito de qualidade foi primeiramente associado à definição de 
conformidade às especificações. Posteriormente o conceito evoluiu para a visão de 
satisfação do cliente. 
A satisfação do cliente não é resultado apenas e tão somente do grau de 
conformidade com as especificações técnicas, mas também de fatores como custo, 
prazo de entrega, pontualidade de entrega, atendimento pré e pós-venda etc. 
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Para CUNHA (2004, p. 3), a importância da qualidade para a competitividade 
das empresas, bem como o conceito de qualidade, vem sofrendo mudanças com o 
passar dos anos. Essas mudanças ocorrem, na maioria das vezes, pela 
globalização, onde muitas empresas concorrem no mesmo mercado; pela 
permanente insatisfação do homem com suas necessidades e desejos; e também 
pela própria evolução do conhecimento e das tecnologias em geral que permitem a 
criação de produtos e serviços cada vez melhores. 
O conceito de qualidade sempre estará associado à avaliação da qualidade 
que por sua vez estará associado ao avaliador. Na verdade, o conceito de qualidade 
é definido mediante a definição do objeto a ser avaliado. 
Para DEMING, citado por BROCKA (1994, p. 77), "qualidade é um grau 
previsível de uniformidade e dependência, baixo custo e satisfação do mercado". Ou 
seja, qualidade é tudo aquilo que o cliente quer e precisa. 
Um termo muito difundido por vários autores é o de Controle da Qualidade 
Total, que representa a busca da satisfação, não só do cliente, mas de todos os 
stakeholders. 
Segundo WERKEMA (1995, p. 9), o controle da qualidade total-TQC- é um 
sistema gerencial baseado na participação de todos os setores e de todos os 
empregados de uma empresa. O TQC é definido segundo norma japonesa 
JIS Z 8101, como um sistema de técnicas que permitem a produção econômica de 
bens e serviços que satisfaçam às necessidades do consumidor. 
2.4 Ferramentas da Qualidade 
A ocorrência de desvios em todos os projetas é inevitável. Controlar a 
qualidade ou promover a melhoria contínua, é ter o domínio destes desvios. Para 
que possa existir esse controle, é necessário que os desvios sejam monitorados, 
26 
minimizados e, de preferência, evitados. Porém, a monitoração de todas as 
características é impraticável ou, muitas vezes, realizada de forma ineficaz. 
Para que exista um maior controle desses desvios (problemas), são 
utilizadas ferramentas da qualidade, que constituem recursos e técnicas de análise, 
controle e monitoração, a serem utilizados pelo gerente de projeto para a melhoria 
da qualidade do projeto.· 
Algumas dessas ferramentas serão descritas abaixo. 
2.4.1 Gráficos de Controle 
Segundo CAVALIERI (2003, p. 94), o controle estatístico de processos 
(CEP) é uma técnica de controle fundamentada na utilização de métodos e técnicas 
de natureza estatística. Fornece informações detalhadas do comportamento de um 
processo, identificando sua variabilidade e possibilitando seu controle ao longo do 
tempo. Para isso são realizadas coletas continuadas de dados e são feitas análises, 
com eventuais bloqueios de possíveis causas especiais, responsáveis pela 
instabilidade do processo em estudo. 
O principal elemento do CEP é o gráfico de controle que, através de uma 
visão gráfica da evolução do processo, proporciona a sua monitoração. Ele 
possibilita uma rápida identificação de eventuais anomalias e, dessa forma, maior 
consistência e previsibilidade, com vistas à atuação e tomada de ações corretivas de 
melhoria ou prevenção. 
Devem-se definir os limites de controle (superior e inferior) que indicam 
quais as variações máxima e mínima que serão aceitáveis em um processo para que 
este seja considerado sob controle são geralmente exibidos nos gráficos de controle, 
através de linhas pontilhadas. Estes limites são determinados de acordo com a 
política de qualidade adotada pela empresa. A ocorrência de variação fora destes 
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limites indica em geral que causas especiais estão afetando o processo e, dessa 
forma, o mesmo pode estar fora de controle. 
A média é geralmente exibida nos gráficos como uma linha sólida horizontal, 
indicando a tendência central de variação dos resultados em relação à tolerância 
estabelecida para o processo. 
Os limites de especificação (superior e inferior) representam as expectativas 
dos clientes em relação aos valores máximos e mínimos aceitáveis nas variações no 
processo. São geralmente exibidas como linhas sólidas, uma acima e outra abaixo 
dos limites de controle. 
Existem as causas especiais, que são fontes aleatórias de variabilidade no 
processo, ou seja, não pertencem a esse contexto. Geralmente são identificáveis 
com facilidade e podem ser rastreadas até a sua origem. 
As causas aleatórias são fontes naturais de variabilidade no processo, sendo 
consideradas normais e inerentes a ele. Podem ocorrer em grande número e 
diversificação, sendo geralmente difíceis de identificar. 
Uma regra utilizada é a regra dos sete, que determina, caso existam sete 
pontos de amostragem agrupados seqüencialmente de um mesmo lado (superior ou 
inferior a média), mesmo que nenhum deles esteja fora dos limites de controle, que o 
processo pode estar fora de controle. 
O conceito de processo fora ou sob controle está relacionado com a sua 
estabilidade. Quando o processo só está sujeito a causas aleatórias, temos um 
processo estável, ou seja, considerado sob controle estatístico. A vantagem de um 
processo estável é que seu resultado é previsível dentro de uma certa faixa de 
variabilidade. Se houver causas especiais o processo é considerado instável ou fora 
de controle, tendo em vista não ser possível determinar quando a próxima causa 
especial poderá se manifestar e, portanto, não podemos prever a amplitude da sua 
variabilidade. 
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2.4.2 Diagrama de Pareto 
Segundo o PMBOK (PMI, 2000, p. 1 03), o diagrama de Pareto é um 
histograma ordenado de acordo com a freqüência das ocorrências e mostra quantos 
resultados foram gerados por tipo ou categoria de causa identificada. A ordenação 
por seqüência é usada como guia para as ações corretivas -primeiramente, a equipe 
do projeto deve agir de maneira a corrigir os problemas que estão causando o maior 
número de defeitos. Os diagramas de Pareto estão relacionados conceitualmente à 
Lei de Pareto, que afirma que um número relativamente pequeno de causas 
normalmente gera a maior parte dos problemas ou defeitos. Isso é conhecido como 
o princípio 80/20, onde 80% dos problemas se devem a 20% das causas. 
Segundo CAVALIERI (2003, p. 96), o diagrama de Pareto consiste em um 
gráfico de barras, onde os dados são exibidos e é mostrada a curva de 
percentagens acumuladas. Esta disposição facilita a identificação das regiões mais 
significativas, nas quais os esforços do processo decisório devem se concentrar. 
Segundo WERKEMA (1995, p. 76), os diagramas de Pareto mostram 
problemas relacionados a perdas, como por exemplo as perdas com reparos de 
produtos, e são classificados em duas categorias: 
• poucos vitais: que representam um pequeno número de problemas, mas 
que resultam em grandes perdas para a empresa. 
• muitos triviais: são extensas listas de problemas, mas que representam 
perdas pouco significativas para a empresa. 
Segundo BROCKA (1994, p. 352) o processo para construção do gráfico de 
Pareto deve ser como o descrito a seguir: 
1. Decida o que analisar, determine o propósito do gráfico; 
2. Colete informações; 
3. Agrupe informações em categorias (tipos ou faixas ou no que for 
apropriado); 
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4. Plote os dados: cada causa ou categoria deve possuir uma freqüência ou 
um número de ocorrências associadas. A causa de maior freqüência é 
em geral listada à esquerda; 
5. Interprete o gráfico: a análise de Pareto sugere usualmente que uma, 
duas ou três classes, as quais se corrigidas, tenham a maior contribuição 
na solução do problema. 
2.4.3 Lista de Verificação (Checklist) 
Segundo CAVALIERI (2003, p. 99), o Checklist "contêm uma relação de 
itens a serem verificados, coletados e/ou exibidos, sendo geralmente utilizada para 
inspeções, avaliações". Pode ser tanto no formato de uma lista, quanto de uma 
figura ou tabela de dados. Proporciona uma abordagem efetiva e simples para 
obtenção, organização e exibição de dados para análise e revisões. 
Para AGUIAR (2002, p. 37), o objetivo da ferramenta é verificar se as ações 
planejadas para serem conduzidas foram realmente realizadas e organizar e ordenar 
a forma de verificação e de realização das ações. 
2.4.4 Gráfico de Dispersão 
Segundo CAVALIERI (2003, p. 99), "o gráfico de dispersão é utilizado para 
visualização do tipo de relacionamento existente entre os valores correspondentes a 
uma série de duas variáveis, plotanto as mesmas em um eixo XY, no sentido de 
prover a correlação entre elas". Os gráficos de dispersão são muito utilizados para a 
análise de tendências. No ambiente de projetas, a análise de tendências é 
largamente utilizada para previsão de resultados futuros, a partir de um ritmo de 
execução obtido com base em resultados históricos. 
Segundo WERKEMA ( 1995, p. 177) o processo para construção do gráfico 
de dispersão é o descrito a seguir: 
1. Colete pelo menos 30 pares de observações (x,y) das variáveis cujo tipo 
de relacionamento será estudado; 
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2. Registre os dados coletados em uma tabela; 
3. Escolha a variável que será representada no eixo x. Esta variável deve 
ser aquela que é considerada preditora da outra variável, a qual será 
plotada no eixo y; 
4. Determine os valores máximo e mínimo das observações de cada 
variável; 
5. Escolha escalas adequadas; 
6. Represente no gráfico os pares de observações (x,y). Quando existirem 
pares de observações repetidos, indique este fato. 
2.4.5 5W1H 
Segundo BROCKA (1994, p. 290), as perguntas são: Who- What- When-
Where - Why - How. Essa técnica é usada questionar, quantas vezes for 
necessário, para encontrar a causa de um problema. 
Algumas perguntas que podem ser usadas são: 
Who 
Quem deve fazer isso? 
Quem deveria participar do projeto? 
What 
O que tem sido feito? 
O que deveríamos fazer? 
O que acontecerá se não for feito? 
Where 
Onde fazer isso? 
Fazer aqui ou contratar fora? 
When 
Quando vai chegar? 
Quando haverá disponibilidade? 
31 
Why 
Por que fazer dessa maneira? 
Por que fazer agora? 
How 
Como fazer isto? 
Com que freqüência? 
Como podemos melhorar? 
2.4.6 Benchmarking 
A competitividade mundial aumentou acentuadamente nas últimas décadas, 
obrigando as empresas a um contínuo aprimoramento de seus processos, produtos 
e serviços, visando oferecer alta qualidade com baixo custo e assumir uma posição 
de liderança no mercado onde atua. Na maioria das vezes o aprimoramento exigido, 
sobretudo pelos clientes dos processos, produtos e serviços, ultrapassa a 
capacidade das pessoas envolvidas, por estarem presas aos seus próprios 
paradigmas. 
Segundo SORIO (2004), Benchmarking é um processo contínuo de 
comparação dos produtos, serviços e práticas empresariais, entre os mais fortes 
concorrentes ou empresas reconhecidas como líderes. É um processo de pesquisa 
que permite realizar comparações de processos e práticas "companhia-a-
companhia" para identificar o melhor do melhor e alcançar um nível de superioridade 
ou vantagem competitiva. 
Segundo SPENDOLINI (1993, p. 16), existem diversos tipos de atividades de 
benchmarking, dentre elas: 
• Benchmarking interno: são executadas em mais de um local, um 
departamento, uma divisão ou mesmo um país. É utilizado para 
identificar as melhores práticas internas de negócios na organização; 
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• Benchmarking competitivo: envolve a identificação dos produtos, 
serviços e processos de trabalho dos concorrentes diretos da 
organização. O objetivo do benchmarking competitivo é identificar 
informações específicas sobre os produtos; processos e resultados de 
negócios de seus concorrentes e depois comparar com as informações 
da própria organização. É útil para posicionar os produtos, serviços e 
processos da organização com relação ao mercado; 
• Benchmarking funcional/genérico: envolve a identificação de produtos, 
serviços e processos de trabalho de organizações que podem ser ou não 
seus concorrentes diretos. O objetivo é identificar as melhores práticas 
em qualquer tipo de organização. 
O benchmarking é usado pelas organizações com vários propósitos, como 
solução de problemas, posicionamento de mercado, para obter informações de 
mercado etc. 
Segundo SPENDOLINI (1993, p. 50), o processo de benchmarking pode ser 
dividido em cinco etapas: 
1. Determinar do que fazer benchmarking; 
2. Formar equipe de benchmarking; 
3. Identificar os parceiros de benchmarking (identificar as fontes de 
informação); 
4. Coletar e analisar informações de benchmarking; 
5. Agir. 
Segundo SPENDOLINI (1993, p. 165) a coleta de dados de informações de 
benchmarking podem ser feitas da seguinte maneira: 
• Entrevistas telefônicas; 
• Reuniões pessoais/visitas; 
• Pesquisas; 
• Publicações/mídia; 
• Pesquisas em arquivos. 
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O que vai influenciar na escolha do método de coleta de dados será o tipo 
de informações necessárias, o nível de detalhamento, os requisitos de qualidade e 
quantidade, e as preferências organizacionais. 
2.4. 7 Diagrama de lshikawa 
Diagrama de lshikawa, também chamado de diagrama de causa-efeito ou 
diagrama espinha-de-peixe, é uma ferramenta que classifica as causas, estimula o 
seu impacto sobre um efeito ou resultado. 
Segundo WERKEMA (1995, p. 101), diagrama de lshikawa é uma 
ferramenta utilizada para apresentar a relação existente entre o resultado de um 
processo (efeito) e os fatores (causas) do processo que possam afetar o resultado 
considerado. Ou seja, o diagrama de lshikawa serve como um guia para a 
identificação da causa de um dado problema. 
Segundo CAVALIERI (2003, p. 98), as causas situam-se à esquerda do 
efeito, podendo ainda ser subdivididas em subcausas (secundárias e terciárias) 
conforme a complexidade da situação em estudo. Para facilitar a organização das 
causas, elas são geralmente organizadas em grupos de origens que se referem a 
tempo, máquina, método, material, energia, medição, pessoal e ambiente. 
Para a construção de um diagrama de lshikawa, algumas etapas devem ser 
seguidas, estas estão descritas abaixo: 
1. Defina a característica da qualidade ou o problema a ser analisado 
(escreva a característica da qualidade ou problema dentro de um 
retângulo, no lado direito, trace a espinha dorsal, direcionada da 
esquerda para a direita, até o retângulo); 
2. Relacione dentro de retângulos, como espinhas grandes, as causas 
primárias que afetam a característica da qualidade ou o problema; 
3. Relacione, como espinhas médias, as causas secundárias que afetam as 
causas primárias; 
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4. Relacione, como espinhas pequenas, as causas terciárias que afetam as 
causas secundárias; 
5. Identifique no dia§rama as causas que parecem exercer um efeito mais 
significativo sobre a característica da qualidade ou problema. 
Para que o diagrama de lshikawa seja realmente útil, o efeito do processo 
considerado deve ser definido de forma concreta: o que é, onde, como e quando 
ocorre. 
2.4.8 Histograma 
Segundo CAVALIERI (2003, p. 100), "o histograma consiste em um gráfico 
de barras que representa a distribuição de freqüências de um evento". 
Para WERKEMA (1995, p. 119), o histograma é um gráfico de barras onde o 
eixo horizontal deve ser dividido em intervalos que representam os valores 
assumidos por uma determinada variável. Para cada um destes intervalos é 
construída uma barra vertical cuja área deve ser proporcional ao número de 
observações na amostra cujos valores pertencem ao intervalo correspondente. 
O histograma dispõe as informações de modo que seja possível a 
visualização da forma da distribuição de um conjunto de dados e também a 
percepção da localização do valor central e da dispersão dos dados em torno deste 
valor central. 
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3. PROPOSTA DE UTILIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS 
Após estudo_ realizado das ferramentas da qualidade, descreveremos uma 
proposta de utilização de cada ferramenta estudada no processo de gestão do 
escopo, a fim de demonstrar como essas ferramentas podem auxiliar na definição e 
gestão do escopo. 
3.1 Gráfico de Controle 
Como definido anteriormente, o gráfico de controle fornece informações 
detalhadas do comportamento de um processo, identificando sua variabilidade e 
possibilitando seu controle ao longo do tempo. 
Durante o processo de fabricação de um produto, as características deste 
produto poderão apresentar uma variação que acontece devido às mudanças 
sofridas pelos fatores que compõem o processo produtivo. Essas variações devem 
ser controladas e, para isso, devem ser realizadas coletas continuadas de dados e 
feitas análises, com eventuais bloqueios de possíveis causas especiais, 
responsáveis pela instabilidade do processo em estudo. 
A ferramenta de qualidade, gráfico de controle, pode ser utilizada na fase de 
verificação do escopo, onde é necessário saber se o escopo do projeto atenderá a 
necessidade do cliente. Nessa fase a ferramenta é útil para acompanhamento dos 
resultados e, caso exista alguma falha no processo que precise ser corrigida, 
podem-se tomar algumas medidas para controlar o processo, e assim conseguir a 
aceitação do cliente. 
Na área de TI, por exemplo num projeto de Internet Banking, pode-se usar o 
gráfico de controle para verificar a quantidade de transações que caem por time-out. 
Se o controle apontar que essas quantidades estão fora dos limites consideráveis de 
falha, devem-se tomar medidas para alterar esse quadro, para que o produto seja 
aceito pelo cliente. 
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O gráfico de controle também pode ser utilizado na fase de iniciação da 
gestão do e_scopo para auxiliar na definição de projetas. Estudos de determinados 
processos da empresa podem ser feitos e a verificação através do gráfico de 
controle indica se é necessária alguma ação, que pode ser a criação de um novo 
projeto para outros produtos ou a criação de um projeto para correções em projetas 
existentes. 
Na área de TI por exemplo, alguns estudos podem ser feitos para detectar 
as falhas existentes no processo de atendimento no ca/1-center. Montando um 
gráfico de controle podemos verificar se existe uma falha no sistema de informações 
utilizadas pelo banco. Dessa forma fica mais fácil entender a necessidade de criação 
de um projeto para correção dos problemas. Outro exemplo de utilização seria, 
através de um gráfico de controle, montado a partir de dados já existentes de 
regiões do Brasil, com índices de congestionamento no trafego de informações, 
visualizar com mais facilidade qual é a região mais necessitada de instalação de 
cabos éticos. Sendo assim, quando houver a disponibilidade de criação de um 
projeto de melhoria, já se sabe quais regiões são as mais necessitadas, atuando 
com maior assertividade, não correndo o risco de instalar cabos em regiões que não 
necessitem de maior fluxo de dados. 
Resumo dos objetivos/finalidade do gráfico de controle: 
• Obter um sinal que permita visualizar a ocorrência de causa especial 
de variação, o que significa a existência de um descontrole no 
processo. 
Vantagens da utilização do gráfico de controle: 
• Permite tomada de ações preventivas; 
• Torna o processo previsível. 
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3.2 DIAGRAMA DE PARETO 
Como já foi definido anteriormente, o diagrama de Pareto é um gráfico de 
barras verticais que dispõe a informação de forma a tornar evidente e visual a 
priorização de problemas e projetos onde geralmente são exibidos em ordem 
decrescente de importância. 
Em projetos, o diagrama de Pareto pode ser utilizado para disposição de 
informações com a finalidade de se concentrarem os esforços para melhoria nas 
áreas onde maiores ganhos podem ser obtidos, e onde os problemas possam ser 
diminuídos. 
O diagrama de Pareto, por mostrar os dados em forma gráfica, torna mais 
fácil a visualização dos problemas críticos. 
Na gestão do escopo, o diagrama de Pareto pode ser útil na fase de 
iniciação, pois nessa fase é que o projeto é "criado", e, para que eles sejam criados 
com um grande percentual de assertividade, é preciso que se tenham dados sobre 
oportunidades e ameaças que a empresa está sujeita. 
Como os projetos podem ocorrer de uma necessidade de mercado, de uma 
necessidade de negócio, de uma solicitação de cliente, de um avanço tecnológico ou 
de uma exigência legal, na área de IT, os diagramas de Pareto poderiam conter 
dados sobre: 
• Reclamações do cliente: tempo de espera em fila na agência, C/C 
bloqueada, informações insatisfatórias pelo ca/1-center etc.; 
• Custos com máquinas, recursos; 
• Índices de atrasos nas entregas de projetos, se atrasos são maiores por 
problemas de definição da área de negócios ou da área de 
desenvolvimento, problemas de atrasos por definições externas (no caso 
de projetos mandatários); 
• Problemas com segurança de informações, indicando a gravidade dos 
problemas. 
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Com essas informações, pode-se identificar se existe a necessidade de 
criação de um projeto que aproveite as oportunidades e também outros que 
diminuam as ameaças. Também é útil para verificar quais os problemas que podem 
ser sanados com um projeto já definido. 
Por exemplo, na área de IT, se fosse para ser criado um projeto de 
segurança para identificar quais são os maiores problemas enfrentados no 
desenvolvimento de softwares, o diagrama de Pareto poderia ajudar na visualização 
de quais são esses problemas e quais deles podem ser solucionados. O gráfico 
então ajuda a dimensionar melhor o produto e a atuação do projeto. 
Resumo dos objetivos/finalidade do diagrama de Pareto: 
• Obter melhor visualização, quando se necessita priorizar diversos 
itens. 
Vantagens da utilização do diagrama de Pareto: 
• Melhor visualização dos dados; 
• Percepção da proporcionalidade entre os diversos itens. 
3.3 Lista de Verificação ( Checklist) 
Como definido anteriormente, essa ferramenta contém uma relação de itens 
a serem verificados, coletados e/ou exibidos, sendo geralmente utilizadas para 
inspeções e avaliações. 
Essa ferramenta pode ser utilizada em todas as fases de gestão do escopo 
(iniciação, planejamento, definição, verificação e controle das alterações) e é 
utilizada para listar as atividades que necessitam ser realizadas em cada fase, 
garantir a verificação das atividades programadas e verificar continuamente a sua 
realização. 
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Segue exemplo de lista de verificação na área de TI, fase de iniciação: 









Está clara a estratégia da empresa que motivou o projeto? 
Nos objetivos gerais, está sendo enfocado o que se espera obter com a 
iniciativa (aumento da receita, redução de custos, melhoria de processos)? 
No item escopo, estão declaradas as principais funções do negócio que 
farão parte do projeto? 
No item escopo, estão declaradas as principais funções do negócio que 
não farão parte do projeto? 
Foi elaborado um cronograma apresentando as atividades e respectivas 
datas de conclusão? 
No item principais riscos foi feita a descrição dos itens críticos (pontos 
chaves) para o sucesso do projeto? 
No item organização do projeto estão definidos os papéis e 
responsabilidades? 
No item custos e recursos foram informados os custos previstos e as 
necessidades de recursos (pessoas, equipamentos e materiais)? 
Resumo dos objetivos/finalidade da lista de verificação: 
• Realizar coletas de dados de forma organizada, facilitando uma 
análise posterior. 
Vantagens da utilização da lista de verificação: 
• Evita-se a perda de dados 
• Agiliza-se a coleta de dados 
• Organizam-se os dados coletados 
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3.4 Gráfico de Dispersão 
Conforme definido, o gráfico de dispersão é utilizado para visualização do 
tipo de relacionamento existente entre os valores correspondentes a uma série de 
duas variáveis. 
O entendimento do tipo de relação existente entre as variáveis associadas a 
um processo contribui para aumentar a eficiência do controle desse processo, 
facilitando a detecção de possíveis problemas e o planejamento de ações de 
melhoria. 
Na gestão do escopo, o gráfico de dispersão pode ser útil na fase de 
verificação do escopo, analisando variáveis que possivelmente estejam provocando 
um problema. 
Como por exemplo na área de IT, caso o problema encontrado fosse que o 
cliente não está recebendo comprovante após pagamento de títulos públicos em 
caixas automáticos, o gráfico de dispersão pode ajudar na verificação da relação 
existente entre essa falha e o aplicativo do banco que liquida esse pagamento. Com 
esse estudo pode-se verificar se o problema é com o aplicativo que não está 
concluindo a transação corretamente, ou se é um problema de comunicação entre o 
caixa automático e o banco. 
Resumo dos objetivos/finalidade do gráfico de dispersão: 
• Verificar se a variação de uma determinada variável provoca 
variação em outra determinada variável. 
Vantagens da utilização do gráfico de dispersão: 
• Possibilita confirmar a causa de um determinado efeito 
• Possibilita confirmar algum efeito colateral ocasionado no processo 
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3.5 5W1H 
Como definido anteriormente, as perguntas são: Who - What - When -
Where - Why - How. Essa técnica é usada questionando-se, quantas vezes for 
necessário, para ajudar no levantamento de dados do projeto, o que também pode 
colaborar para identificação e prevenção de erros. 
Na gestão do escopo, a ferramenta 5W1 H pode ser utilizada na fase de 
definição do escopo. Nessa fase são descritos os processos que serão necessários 
para o projeto, e através de questionamentos, pode-se ajudar a definir o que deve 
ser feito, quem vai fazer, quando será feito, onde será feito e como será feito. 
• O que será realizado? 
• Como isto será realizado? 
• Onde isto será realizado? 
• Quando isto será realizado? 
• Porque isto será realizado? 
A ferramenta 5W1 H, pode ser utilizada também no processo de verificação 
do escopo, auxiliando na descoberta de causas de erros. Por exemplo no caso de 
erro durante um determinado processo, através de perguntas, pode-se identificar 
onde está o problema, quando acontece e por que acontece. 
A ferramenta 5W1 H, também pode ser usada no processo de controle de 
alteração do escopo, ajudando a definir o que deve ser mudado, por que deve ser 
mudado, quem vai fazer a mudança, quando, onde e como será feita a mudança, e 
quanto esse processo de mudança custará. 
Resumo dos objetivos/finalidade do 5W1 H: 
• Planejar, definir e distribuir atividades; 
• Detecção de erros. 
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Vantagens da utilização do 5W1 H: 
• Definição objetiva de todos os itens que compõem o planejamento. 
3.6 Benchmarking 
Como definido anteriormente, o benchmarking é um processo de pesquisa 
que permite fazer comparações de vários procedimentos e práticas "companhia-a-
companhia". 
As organizações utilizam-se do benchmarking para efetuar uma coleta de 
informações, podendo aplicar essas informações em projetas que tragam melhoria 
competitiva. 
Na gestão do escopo,, o benchmarking pode ser usado no processo de 
iniciação, pois pode auxiliar na criação de projetas que tornem a empresa 
competitiva nos segmentos de mercado de atuação, também pode ajudar na criação 
de projetas para soluções de problemas de tecnologia, através de estudos em outras 
empresas. 
Na área de IT, o benchmarking pode ser feito, por exemplo, em ca/1-center 
de bancos concorrentes, para verificar quais são os serviços prestados por esse 
departamento e, com essas informações, iniciar projetas com processos de 
atendimento via ca/1-center que não são feitos atualmente ou então, melhorar 
processos existentes. 
O benchmarking também pode ser usado no processo de planejamento do 
escopo, ajudando na identificação das alternativas para o projeto, verificando como 
a concorrência está fazendo. 
Resumo dos objetivos/finalidade do benchmarking: 
• Processo de investigação que fornece informações valiosas para as 
organizações. 
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Vantagens da utilização do benchmarking: 
• Processo de aprendizado com os outros; 
• Posicionamento de mercado; 
• Processo de levantamento de informações. 
3. 7 Diagrama de lshikawa 
Segundo definição descrita anteriormente, o diagrama de lshikawa é uma 
ferramenta utilizada para apresentar a relação existente entre um resultado de um 
processo (efeito) e os fatores (causas) do processo que, por razões técnicas, 
possam afetar o resultado considerado. 
Um dos usos da ferramenta é quando se tem um problema e se quer 
encontrar quais são as possíveis causas do problema. Ele atua como guia para 
identificação e ajuda na determinação de medidas corretivas. 
Na gestão do escopo, o diagrama de lshikawa pode ser utilizado nos 
processos de iniciação, verificação e controle de alterações do escopo. 
No processo de iniciação é útil para verificação de necessidades do projeto. 
Faz-se um gráfico com os problemas hoje existentes e procuram-se as causas, 
assim podem ser criados novos projetas. 
O processo de verificação do escopo é útil para encontrar as causas que 
podem estar gerando um determinado efeito, como por exemplo, na área de IT, se 
estivesse ocorrendo um erro na transmissão de arquivos do cliente para o banco, 
pode-se verificar as possíveis causas, como: hardware do cliente inadequado; 
problemas na linha de comunicação; software do cliente com problema; software do 
banco com problema. Com esses dados pode-se verificar os possíveis problemas e 
tomar algumas medidas para solucioná-las. 
No processo de controle de alterações do escopo uma utilização do 
diagrama de lshikawa seria verificar a real necessidade do pedido de uma alteração. 
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Por exemplo, no escopo de um determinado projeto pode estar definida a emissão 
de um relatório e na alteração do escopo foi solicitada o envio de um segundo 
relatório. O diagrama pode ser utilizado para verificar as causas desse pedido, se o 
solicitado é que o relatório contenha outras informações, ou que, talvez, a disposição 
das informações não estejam satisfatórias. Algumas vezes, a conclusão da análise 
do gráfico é que as informações que o cliente quer já se encontram no relatório que 
ele possui mas que, de alguma outra forma, precisam ser apresentadas de maneira 
mais amigável. 
Resumo dos objetivos/finalidade do diagrama de lshikawa: 
• Organizar as idéias, surgidas em uma sessão de brainstorming, para 
facilitar a análise e seleção das melhores sugestões, assim como 
registrar todos os fatores que influenciam o assunto. 
Vantagens da utilização do diagrama de lshikawa: 
• Agrupa os itens correlacionados; 
• Aprofunda as pesquisas; 
• Evita o esquecimento de itens importantes; 
• Facilita a visualização; 
• Facilita a interpretação. 
3.8 Histograma 
Como definido anteriormente, o histograma consiste em um gráfico de 
barras que representa a distribuição de freqüências de um evento. 
O histograma é uma ferramenta que pode ser bem aceita no ambiente de 
projetos por ser uma ferramenta gráfica de simples entendimento. 
Na gestão do escopo, o histograma pode ser utilizado no processo de 
iniciação, definição e verificação do escopo. 
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No processo de iniciação, o histograma é útil para apontar oportunidades e 
ameaças existentes em processos, oportunidades de novos projetes e ameaças de 
problemas existentes, que pode ser concorrência de mercado. 
Por exemplo, na área de IT, criando-se um histograma com informações da 
quantidade de reclamações que o banco recebeu através do PROCON e quais 
foram essas reclamações, pode-se visualizar quais são as reclamações de maior 
ocorrência, podendo ser criados projetes para solucionar esses casos. 
No processo de definição do escopo, o histograma pode, por exemplo, ser 
útil para verificação de alocação de recursos no desenvolvimento dos pacotes de 
trabalho da WBS, exibindo o somatório das alocações do recurso ao longo do 
tempo, em todas as atividades para as quais foi alocado, permitindo assim, a 
visualização de uma eventual sobreposição de atividades. 
No processo de verificação, o histograma pode ser usado para exibição 
gráfica do comportamento de um determinado processo, podendo assim demonstrar 
se houve erro e como estão quantificados. Com esses dados, pode-se verificar se o 
processo está em conformidade com o planejado ou se alguma alteração necessita 
ser efetuada. 
Resumo dos objetivos/finalidade do histograma: 
• Melhorar a visualização do processo. É uma ferramenta útil para 
verificar como os vários passos do processo estão relacionados entre 
si, para realizar a análise das causas de um problema e, também 
para descobrir eventuais falhas de procedimento ou na seqüência de 
operações. 
Vantagens da utilização do histograma: 
• Permite visualizar o processo como um todo. 
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3.9 Resumo da Proposta de Utilização 
Após estudo de algumas ferramentas da · qualidade e de possíveis 
aplicações, foi criada uma tabela resumo de proposta da utilização das ferramentas 
na gestão do escopo de projetas. 





Controle de alterações 
Gráfico de controle 
Diagrama de Pareto 
Lista de verificação 
Benchmarking 
Diagrama de lshikawa 
Histograma 
Lista de verificação 
Benchmarking 
Lista de verificação 
5W1H 
Histograma 
Gráfico de controle 
Lista de verificação 
Gráfico de dispersão 
5W1H 
Diagrama de lshikawa 
Histograma 
Lista de verificação 
5W1H 
Diagrama de lshikawa 
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4. ESTUDO DE CASO 
4.1 Descrição do Projeto 
O projeto utilizado como estudo de caso foi realizado numa instituição 
financeira que, há poucos anos, utiliza uma metodologia para desenvolvimento de 
projetas. Por motivo de sigilo, imposto pela instituição, essa metodologia não será 
comentada em detalhes. 
O projeto, denominado como LASER, foi criado a partir do conhecimento de 
"perda de mercado" da instituição financeira para um determinado produto. 
O objetivo principal do projeto era prover a instituição de ferramentas 
eficazes para evitar essa "perda de mercado" do produto A, diminuindo as perdas 
financeiras, e para o envio de informações para área de riscos e de informações 
gerenciais. 
Para esse projeto, foi utilizado um sistema de propriedade da empresa X. 
Esse sistema já estava sendo utilizado em instituições financeiras da Europa, mas 
processavam informações para tipo de produto B. Pela mudança de produto, foi 
necessário o desenvolvimento de um sistema intermediário que formataria as 
informações de entrada de dados no padrão que o LASER identificasse. Esse 
sistema intermediário tinha o processamento em batch. 
O sistema LASER utiliza a técnica de rede neural que, examinando 
simultaneamente transações de clientes contendo informações do produto A, define 
o perfil de cada cliente que utilizou o produto. O sistema tem a capacidade de definir 
o perfil do cliente que utiliza o produto A, usando informações de comportamento de 
cada cliente, e define também regras para tipificar as "perdas de mercado". Um 
modelo de "perda de mercado" também é utilizado, sendo atualizado periodicamente 
pelos outros sistemas da instituição financeira. 
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LASER é um sistema de software cliente-server, processando as transações 
de sistemas autorizadores e disponibilizando informações gerenciais de "perda de 
mercado" em workstations em rede local. 
O escopo do processo baseava-se na produção de medidas de riscos de 
"perda de mercado" (escore), especificando a probabilidade de uma transação de 
"perda de mercado" estar ocorrendo em um determinado local com um cliente 
específico, comparando os modelos padrões estabelecidos e o perfil do cliente do 
produto A. 
A estratégia do LASER era identificar possíveis "perdas de mercado" e 
interagir essas informações com analistas de "perda de mercado" através das 
workstations. Esses analistas deveriam determinar se a ocorrência de uma 
determinada transação é de "perda de mercado" ou não, e essa determinação é feita 
através de consulta ao cliente. 
O fluxo do processo dos dados do projeto LASER pode ser descrito da 
seguinte maneira: 
FIGURA 1 -FLUXO PROCESSO PROJETO LASER 
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O projeto foi desenvolvido envolvendo várias áreas da instituição. Como o 
sistema era interligado, foi necessário que os aplicativos desenvolvessem 
transações que disponibilizassem dados que alimentavam o projeto LASER. 
O projeto foi feito seguindo a metodologia imposta pela empresa para 
definição e planejamento do projeto, mas ocorreram falhas de definição. Na fase de 
verificação do escopo, foi detectado que o processamento do sistema que era feito 
em sistema batch, ou seja, todas as transações de "perda de mercado" que ocorriam 
em um determinado dia só seriam analisadas no dia seguinte, não atendia as 
necessidades, pois, para que houvesse uma detecção de "perda de mercado" 
eficiente, as informações deveriam ser disponibilizadas de forma on-line. 
Identificado o problema, foram realizadas reuniões para definir um processo 
que estivesse alinhado com a estratégia do produto. Com isso foi necessário alterar 
o escopo do projeto. As mudanças necessárias impactaram no custo e no prazo do 
projeto, pois as transações tiveram que ser refeitas para que pudessem atender as 
necessidades. 
O sistema foi alterado para operar de forma on-line, e novamente na fase de 
verificação, foi constatado que o sistema estava muito lento, o que inviabilizava o 
processo. A lentidão deu-se pelo grande número de transações que ocorriam 
diariamente, quantidades que não foram previstas. Para solucionar esse problema, 
foi necessária a compra de memória para o computador central, plataforma 
mainframe, com o objetivo de acelerar o processamento das informações e obter 
respostas em tempo real. 
Com esse problema, mais uma vez o custo do projeto foi alterado, pois não 
tinha sido previsto compra de memória. 
Após o projeto implementado, foram realizados acompanhamentos de 
retorno financeiro do projeto para a instituição, mas verificou-se que o retorno foi 
muito abaixo do esperado. Após análise do ocorrido, constatou-se mais um erro de 
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escopo do projeto, pois foi verificado que os produtos que tinham maior quantidade 
de transações que poderiam gerar "perda de mercado" eram os produtos C e D, e 
estes, não tinham sido contemplados no projeto desenvolvido. 
Sendo assim, foi iniciada uma nova fase do projeto LASER para inclusão 
dos produtos C e D. Essa nova fase gerou mais custo para instituição, pois o projeto 
já poderia ter contemplado os três produtos desde o início. 
4.2 Oportunidades de Aplicação das Ferramentas 
Algumas das ferramentas da qualidade, que tem o propósito de ajudar no 
processo de gerenciamento do escopo, poderiam ter sido aplicadas no 
desenvolvimento do projeto LASER, a fim de auxiliar a obtenção de sucesso no 
projeto, e evitar alguns atraso no cronograma e prejuízos financeiros. 
O problema de definição na forma de processamento das informações, 
poderia ter sido prevenido utilizando a ferramenta de qualidade diagrama de Pareto, 
assim poderia ter sido evitado a definição do processamento de forma batch. 
A sugestão é que deveriam ter sido feitos levantamentos de quantidades de 
transações suspeitas de "perda de mercado" que ocorriam por dia, e os tipos de 
suspeita que ocorriam. Com esses dados poderia ter sido criado um diagrama de 
Pareto e analisados quais tipos de suspeitas poderiam ser prevenidas com 
processamento batch das informações. O diagrama mostraria que a quantidade de 
transações suspeitas de "perda de mercado" ocorridas por dia era muito grande. 
Através do gráfico poderiam ser avaliados quantos tipos de transações de "perda de 
mercado" poderiam ser detectadas e solucionadas no dia seguinte da ocorrência, e 
verificar se esse número seria satisfatório. 
Com o gráfico de Pareto, ficaria claro que o processamento batch 
inviabilizaria o projeto, pois, como as informações seriam analisadas no dia seguinte, 
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o banco não teria agilidade na mobilização de ações para evitar problemas nessas 
transações, e conseqüentemente o processamento seria definido de forma on-line. 
Para o problema de falta de memória do computador central mainframe, 
duas ferramentas poderiam ter ajudado na detecção do erro, o benchmarking e o 
histograma. 
Quando são comprados pacotes fechados, algumas análises rigorosas 
devem ser feitas no sistema com a finalidade de saber como o sistema irá se 
comportar, principalmente se esse pacote fechado vier de outro país, pois as 
transações financeiras são diferentes, a legislação é diferente, os feriados são 
diferentes, ou seja, muitas funcionalidades do sistema que eram perfeitas em paises 
da Europa, podiam não funcionar no Brasil, e foi o que aconteceu com o sistema 
LASER. 
Para esse problema especificamente, poderia ter sido feito um 
benchmarking nos bancos da Europa que utilizavam o software, identificando a 
quantidade de transações de clientes que eram operacionalizadas por dia, e assim 
saber como o sistema LASER se comportava em tempo de resposta. No Brasil, 
também deveriam ter sido feito um levantamento da quantidade de transações de 
clientes executadas por dia, levando-se em conta dias de pico, onde a quantidade 
de transações de clientes é consideravelmente maior. Para possibilitar uma 
visualização gráfica das quantidades de transações, esses dados poderiam ter sido 
demonstrados claramente num histograma, e detectado que a quantidade de 
transações de cliente ocorridas no Brasil é maior do que as ocorridas na Europa, 
conseqüentemente o sistema LASER teria um comportamento diferente aqui do que 
na Europa. Com essas informações teríamos a chance de verificar com a empresa X 
a quantidade de transações que poderiam ser tratadas por segundo e verificar se a 
memória utilizada no computador central seria suficiente para o processamento de 
forma on-line, onde o tempo de resposta deve ser pequeno. Esse levantamento teria 
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sido útil para prever a compra de memória para o computador central, assim não 
teria havido mudanças no orçamento. 
O erro cometido na escolha do produto monitorado pelo sistema LASER, 
poderia ter sido evitado com a utilização da ferramenta de qualidade histograma. 
No processo de iniciação do projeto, deveria ter sido feito um levantamento 
de possíveis transações de "perda de mercado" que eram ocorridas por mês, 
separando esses dados por tipo de produto. Com essas informações, poderia ter 
sido criado um histograma, que é uma ferramenta gráfica e torna os dados mais 
fáceis de serem analisados. Através do histograma, poderiam ter verificado que os 
tipos de produto que tinham a maior ocorrência de transações de "perda de 
mercado" eram o C e D, sendo assim, o projeto poderia ter sido definido de forma 
alinhada ao objetivo do sistema, evitando prejuízos e retrabalho. 












Foi feita uma análise da situação atual do problema/oportunidade do 
negócio, para fornecer uma visão geral? 
Foram levantados dados e fatos a respeito dos equipamentos e ambiente 
atuais? 
Foram levantados dados e fatos a respeito do processo atual do negócio? 
Foram levantados dados e fatos a respeito dos volumes atuais do negócio? 
Foram levantados dados e fatos a respeito dos custos atuais de operação? 
Foram levantados dados e fatos a respeito da concorrência 
(Benchmarking)? 
Está definido com precisão o que fará parte e o que não fará parte do 
escopo do projeto? 
Os requisitos do negócio foram confirmados pelos usuários? 
A confiabilidade necessária para o sistema suportar o negócio foi definida ? 
A solução proposta apresenta mecanismos de controle de auditoria e 
compliance? 
Os equipamentos e materiais necessários foram previstos? 
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Outras ferramentas da qualidade poderiam ter sido aplicadas no estudo de 
caso, dentre elas a lista de verificação. Acima descrevemos uma sugestão de lista 
de verificação (Tabela 4). 
4.3 Considerações sobre o Estudo de Caso 
No estudo de caso vimos que mesmo utilizando uma metodologia de 
desenvolvimento de projetas, que prevê fase de iniciação; definição; planejamento; 
implantação e acompanhamento, a empresa está vulnerável a erros, alterações de 
escopo, atrasos na entrega, prejuízos financeiros etc. 
Para se obter sucesso nos projetas, muitas variáveis estão envolvidas, uma 
delas e que é de vital importância para os projetas ter uma correta gestão do 
escopo. 
Para que o projeto tenha sucesso é necessário definir claramente os seus 
objetivos, planejar sua execução, planejar tarefas a serem realizadas e o seu 
seqüenciamento, com base nos recursos necessários e disponíveis, para isso é de 
vital importância ter uma correta definição e gestão do escopo. 
Apenas ter uma metodologia de gestão de escopo, muitas vezes não é 
suficiente para que os projetas sejam planejados e executados com sucesso, por 
isso é importante a aplicação de ferramentas da qualidade para auxiliar nas fases de 
gerenciamento do escopo com o objetivo de que os projetas alcancem o sucesso 
desejado dentro do custo, do tempo e da qualidade esperados. 
O estudo de caso apresentado é uma prova de que as ferramentas da 
qualidade, mesmo as mais simples, são de grande valia na gestão do escopo de 
projeto, pois podem ajudar a evitar retrabalho, erros de definição, levantamentos 
inadequados, prejuízos etc. 
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5. CONCLUSÃO 
Embora muitas empresas estejam procurando utilizar uma metodologia de 
gerenciamento de projetas, as melhores práticas de gerenciamento não estão sendo 
empregadas sistematicamente. Constata-se com freqüência que as decisões 
gerenciais são tomadas na base do empirismo e imediatismo. As decisões 
gerenciais são executadas sem o formalismo necessário e com muita improvisação. 
Priorizam-se os aspectos pragmáticos da ação do que a execução de procedimentos 
metodológicos. 
Como conseqüência dessa atuação sem metodologia, as empresas perdem 
tempo, dinheiro e mercado por lançarem produtos/serviços que não atendem as 
necessidades de seus clientes e que não estão alinhados à estratégia da 
organização. 
A falta de metodologia de gerenciamento de projetas, faz com que as 
empresas sofram várias dificuldades, principalmente na área de qualidade e 
produtividade. Um dos principais problemas é a falta de planejamento e controle dos 
projetas. Isto provoca, entre outros problemas, o gasto desnecessário de tempo e 
recursos, atrasos na entrega de produtos e deficiência na qualidade dos produtos 
oferecidos, prejudicando a imagem e competitividade da empresa. 
Para melhorar essa situação, é importante que as organizações utilizem 
metodologias de gerenciamento de projetas. A metodologia tida como referencia 
nacional e internacional é a descrita no PMBOK, que contém áreas de conhecimento 
para gerenciamento de projetas. Dentre essas áreas está a gestão de escopo de 
projetas, que é uma área de conhecimento de grande relevância para que os 
projetas sejam executados com sucesso. 
O que motivou esse estudo de monografia foi o desafio de identificar como 
as empresas poderiam ter uma gestão de escopo mais efetiva, diminuindo os 
problemas de custo, prazo e qualidade, possibilitando que a empresa possa ser 
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competitiva no mercado de atuação, aproveitando as oportunidades e prevenindo as 
ameaças. 
Quando se faz um projeto, por menor que seja, diversas áreas da 
organização são direta ou indiretamente envolvidas. Projetes são normalmente 
complexos e para que o gerente do projeto possa ter uma garantia maior de sucesso 
atingindo seus prazos e custos com maior controle sobre as atividades conjuntas, é 
necessária uma metodologia de trabalho que crie uma padronização destes 
controles, relatórios, procedimentos e fluxos de desenvolvimento e aprovação. A 
gestão do escopo auxilia o gerente de projeto a abranger os processos de 
gerenciamento requeridos para que tenhamos a certeza de que será realizado todo 
e somente o trabalho necessário para que o projeto seja bem-sucedido. As 
declarações do escopo são utilizadas para definir o que está dentro e fora dos 
limites do projeto. 
A maioria dos autores aborda o tema de gestão do escopo de uma maneira 
superficial, como se fosse apenas a definição do que é o projeto, o que não ajuda o 
gerente de projetes a definir uma metodologia de planejamento e controle dos 
mesmos. A melhor abordagem do tema e que realmente auxilia o gerente de 
projetes, são as que são feitas definindo processos para gestão. 
O processo de iniciação do escopo apresenta meios de como o projeto deve 
ser definido e divulgado. Os projetes são originados de um problema, de uma 
oportunidade, de uma necessidade de mercado, de uma necessidade de negócio, 
de uma solicitação de cliente, de um avanço tecnológico ou de uma exigência legal. 
O não aproveitamento de uma oportunidade representa um problema para a 
organização, uma vez que empresas concorrentes podem estar se adequando a 
essa oportunidade. 
Nessa fase de iniciação, é importante detalhar toda a situação atual da 
organização, detalhar os problemas ou oportunidades, identificar e definir soluções 
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para os problemas ou oportunidades, definir o gerente de projeto, definir restrições, 
premissas. Ou seja, definir e divulgar o projeto para a organização. 
O processo de planejamento do escopo basicamente serve para que seja 
descrito como o projeto terá seu escopo gerenciado e como as alterações 
necessárias serão incorporadas ao projeto. 
O processo de definição do escopo talvez seja a mais importante após a 
identificação do projeto, pois é através dessa definição que serão identificados todos 
os trabalhos que deverão ser executados no projeto. Nesse processo também serão 
alocados os recursos. Através de uma matriz de responsabilidade o gerente de 
projeto sabe exatamente quais são as pessoas envolvidas e os responsáveis por 
determinados trabalhos. 
Antes da implementação, o projeto deve passar pelo processo de 
verificação, que é crucial para o projeto, pois nesse processo estão previstas ações 
e levantamentos para identificar se o projeto atingiu o objetivo, ou seja, verificar se 
foram atendidos todas as especificações do projeto, e o mais importante, verificar se 
foi aceito pelo cliente. 
O PMBOK também prevê processos para controle de alterações do escopo 
que é de vital importância para que sejam realizadas apenas alterações que 
realmente sejam necessárias ao projeto. 
Verificamos que o sucesso do projeto está atrelado diretamente à boa 
gestão do escopo dos projetas, pois é através da definição do escopo que é possível 
mensurar custos, planejar recursos, analisar riscos, controlar prazos etc., ou seja, 
todo o andamento do projeto depende de que o escopo seja bem definido e 
gerenciado. 
Como visto no estudo de caso, não é suficiente só a utilização de uma 
metodologia de gestão do escopo. Mesmo respeitando fases, descrevendo 
processos, analisando resultados, os projetas podem apresentar falhas que terão 
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impactos pequenos ou mesmo perdas enormes para as organizações. Para suprir 
essas deficiências e ajudar as empresas a melhorarem seus produtos e serviços, 
foram estudadas ferramentas da qualidade que tem a finalidade de identificar 
quando e onde aqueles produtos poderiam ser aplicados. 
Os processos de desenvolvimento de projetas devem ser acompanhados e 
mensurados. As ferramentas da qualidade ajudam nessa métrica, e são importantes 
porque: 
• Determinam o progresso dos projetas; 
• Mensuram sua complexidade; 
• Servem para o entendimento da conformidade com critérios de 
qualidade; 
• Auxiliam na análise das causas de problemas; 
• Experimentam e validam boas práticas. 
As ferramentas foram estudadas com o objetivo de auxiliar no processo de 
definição e gestão do escopo de produtos e serviços, mas existem muitas outras 
ferramentas de qualidade que podem ser aplicadas na organização, como a Seis 
Sigma, SS, ISO etc. Existem ferramentas que são aplicadas em todas as áreas da 
organização, para que todo o funcionamento da empresa esteja adequado a 
processos de melhoria constante, sempre com o foco no cliente, fazendo o possível 
para melhorar a imagem da empresa perante os clientes, pois a imagem conta muito 
na escolha de produtos e serviços. 
Ainda com o estudo de caso, verificamos que para o projeto ter sucesso, é 
necessário definir claramente os seus objetivos, planejar sua execução, planejar 
tarefas a serem realizadas e o seu seqüenciamento, com base nos recursos 
necessários e disponíveis. Para isso é de vital importância ter uma correta definição 
e gestão do escopo. No caso estudado aplicamos algumas ferramentas da 
qualidade e observamos como alguns problemas e oportunidades podem ser 
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identificados com ferramentas simples, mas que propiciam ótimos resultados no 
projeto, tanto de definição como de controle. 
A tendência mundial é que aumente cada vez mais a utilização do 
gerenciamento de projetas e, para que uma empresa comece a atuar com processos 
de gerenciamento de projetas, inclusive a gestão do escopo, é importante que essa 
metodologia seja difundida, entendia e apreciada por toda a organização, pois 
projetas podem envolver várias áreas da organização, e para que as metodologias 
propostas sejam úteis no desenvolvimento de projetas é necessário que estes sejam 
identificados como uma ferramenta de auxilio e não apenas como processos 
burocráticos impostos pela organização. 
Essa monografia teve como objetivo apresentar a metodologia de 
gerenciamento do escopo e utilização das ferramentas da qualidade, a fim de que 
possam realmente ser utilizadas e aplicadas nas empresas, para que não seja 
utilizado o empirismo, e sim uma metodologia e ferramentas de qualidade. 
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6. GLOSSÁRIO 
Ca/1-center - números de telefones disponibilizados para os clientes da instituição 
financeira realizarem consultas e transações financeiras por telefone. 
Internet Banking - transações disponíveis na internet para que os clientes possam 
realizar consultas e transações financeiras. 
Time-out - acontece quando é ultrapassado o tempo estimado para realização de 
uma transação. 
Processamento batch - processo de leitura de programas e conjuntos de dados do 
usuário, seu processamento, e o fornecimento dos resultados de volta para o 
usuário. 
Processamento on-line - quando o processamento das informações é efetuado 
imediatamente após a execução de uma operação, devolvendo a resposta 
do processamento praticamente no mesmo minuto. 
Brainstorming - tempestade de idéias. Uma técnica realizada em grupo para gerar 
idéias relativas a um determinado assunto. 
Workstation- estação de trabalho (computador independente) 
Server- servidor. Um computador onde são processados softwares administrativos 
que controlam o acesso total ou parcial à rede e seus recursos. O 
computador que funciona como servidor coloca seus recursos à disposição 
dos computadores que funcionam como estações de trabalho da rede. 
Client-server- cliente servidor. Uma forma de estruturação das redes locais que 
utiliza o princípio da distribuição da inteligência, tratando tanto o servidor 
quanto as estações de trabalho como equipamentos inteligentes e 
programáveis. 
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